

CHARTE DE PROJET

Hamza Senini - Ewen D'Avanzo - Marco Giannoni - Lucas Lebecq

TABLE DES MATIÈRES

1.PRÉSENTATION DU PROJET

2.OBJECTIFS DU PROJET

3.PÉRIMÈTRE DU PROJET

4.CALENDRIER/ÉCHÉANCIER

5.LIVRABLES

6.BUDGET

7.RISQUES

8.PARTIES PRENANTES

1.PRÉSENTATION DU PROJET

Ce projet fait l'objet de la création d'un site web et a été approuvé le 15 février 2024. Il bénéficie du soutien des intervenants et des professeurs de l'IUT de Troyes. Il entre dans le cadre de la SAE 105 "Produire un site web" et sera financé par la direction financière de Troyes.

2.OBJECTIFS DU PROJET

- Combiner les ressources liées au développement et à l'intégration et comprendre comment elles s'articulent pour automatiser la production de sites web ;
- Sensibiliser à la nécessité de respecter les normes et les bonnes pratiques de l'intégration web ;
- Rendre les étudiants autonomes sur leur poste de travail en maîtrisant leur environnement de développement (édition, validation, inspection du code et hébergement local des sites).
- Produire un site web (pas de responsive, pas de base de données, pas de https)
- 5 pages (Accueil, Données, Galerie, Contact, Partenaires)

3.PÉRIMÈTRE DU PROJET

Le périmètre du projet doit contenir :

- un nom de domaine
- un header
- un footer
- des textes
- des photos

Hors périmètre :

- Bouton dans la navbar : possibilité de changer la langue
- Bouton dans la navbar: options pour améliorer l'accessibilité (changement de tailles de police, couleurs, etc...)
- Vidéo
- Tableau

4.CALENDRIER/ÉCHÉANCIER

INITIALISATION = Mercredi 17/01/2024


PLANIFICATION = Jeudi 18/01/2024

EXÉCUTION = Vendredi 19/01/2024

CONTRÔLE = Lundi 22/01/2024 ; Lundi 29/01/2024

CLÔTURE = 01/02/2024

5.LIVRABLES



Le livrable sera un site web sur les échecs comprenant 6 pages (accueil, données, galerie, contact, partenaires et références). Il sera accessible sur un navigateur par le nom de domaine <http://mmi23f04.sae105.ovh>. Toutes les pages comprendront chacune un header, un titre, un footer et une largeur de contenu d'un maximum de 1080px. Le header comprendra un menu qui permettra la navigation entre les différentes pages du site (accueil, données, galerie, contact et partenaires). Le footer quant à lui comprendra les phrases "© MMI Troyes 2024" et "Un site créé par Ewen D'avano" ainsi qu'un lien menant à la page références. Le site ne comprendra pas de responsive, pas de base de données et pas d'HTTPS.

La police de caractères "Poppins" sera appliquée à l'ensemble du site pour un aspect plus moderne et épuré. Les couleurs blanches grises et noires constitueront la palette de couleurs du site pour rappeler les couleurs des échecs. Les boutons du menu auront un effet de survol (déplacement du bouton sur positivement sur l'axe y et effet d'ombre portée) pour signaler à l'utilisateur que ce sont bien des boutons. Les boutons auront également un effet lors du click (rétrécissement de la taille du bouton) pour donner un effet de profondeur et signaler à l'utilisateur qu'il a bien cliqué sur un bouton. En fonction de la page active, le bouton de celle-ci sera grisé pour signaler à l'utilisateur sur quelle page il se trouve. Chaque titre de chaque page (accueil, données, galerie, contact, partenaires et références) aura une animation de la gauche vers le centre d'une durée de 0.6s.

Page Accueil

La page Accueil comprendra un carrousel d'images avec pour images les différentes pièces d'échecs (pion, fou, cavalier, tour, dame, roi). Un texte descriptif propre à chaque image sera présent à droite des images. En dessous de ce carrousel se trouvera un texte sur les échecs, ses différentes caractéristiques et son impact sur le monde

Page Données

La page Données comprendra un tableau recensant les 100 meilleurs joueurs d'échecs actuels (classement janvier 2024). Les différentes catégories du tableau seront la position, le nom du joueur, le pays, le classement en mode classique et le classement en mode blitz. Le tableau donnera la possibilité de choisir le nombre d'entrées voulues (10,25, 50, 100), le choix de la page (1,2,3,4,5, précédente ou suivante) et un moteur de recherche.

Page Galerie

La page Galerie comprendra 15 images concernant les échecs, la plupart étant des photos des joueurs. Elle donnera la possibilité à l'utilisateur de choisir une image disponible sur son ordinateur et de l'uploader sur la page afin de l'afficher.

Page Contacts

La page Contacts comprendra un formulaire permettant à l'utilisateur de nous contacter par mail. Ce formulaire comprendra un case prénom, nom, email, message et un bouton

envoyer. Un message de confirmation sera envoyé à l'adresse mail que l'utilisateur aura renseigné pour lui signaler que son message a bien été envoyé

Page Partenaires

La page Partenaires comprendra une photo de chaque partenaire, leur nom, prénom, un texte descriptif et un lien menant vers leurs sites.

Page Références

Pour finir, la page références comprendra les différentes images utilisées dans l'ensemble du site en fonction de la page sur laquelle elles auront été utilisées. Il y aura une date, le site sur lequel elles ont été trouvées et le lien menant à la page du site comprenant l'image en question.

6.BUDGET

Tâches	Equipe	cout journalier	durée planifiée	cout estimé de la tâche
Phase d'initialisation				
étude de faisabilité	chef de projet-Développeur-Graphiste	130,8 €- 138,5 €-115,4€	(CdP: 0,5) - (D: 0,5) - (G: 0,5)	192,35 €
recueil des besoins	chef de projet	130,80 €		65,40 €
Phase de lancement				
benchmark	chef de projet	130,80 €		130,80 €
spécifications fonctionnelles	chef de projet - Développeur	130,8€-138,5€	(CdP: 2) - (D: 1)	400,10 €
spécifications techniques	Développeur	138,50 €		276,90 €
Phase de conception				
maquettes	graphiste	115,40 €		115,40 €
charte éditoriale	chef de projet	130,80 €		130,80 €
conception & design	graphiste	115,40 €		230,80 €
traductions	chef de projet (+ traducteurs)	130,80€ (+ 612,20€)		873,80 €
Phase de production				
hébergement & nom de domaine	Développeur	138,50 €		69,20 €
sécurité	Développeur	138,50 €		138,50 €
déploiement	Développeur	138,50 €		138,50 €
tests	chef de projet	130,80 €		130,80 €
Phase d'exploitation				
cms	chef de projet	130,80 €		130,80 €
référencement	chef de projet	130,80 €		161,60 €

7.RISQUES

Risques	Impact	Mesure de mitigation
Coupure de courant	Majeur	Système d'alimentation de secours
Piratage de la base de données	Majeur	Renforcement des dispositifs de sécurité
Matériaux défectueux	Majeur	Contrôler le matériel
Présence de bug	Moyen	Effectuer des test régulièrement

8. PARTIES PRENANTES

Nom, Prénom	Rôle	Description
D'Avanzo Ewen	Chef de projet	Communication et coordination
Giannoni Marco	Développeur Full Stack	Développement du front et du back du site web
Lebecq Lucas	UX Design	Conception de l'interface numérique du site web en prenant compte des besoins de l'utilisateur
Senini Hamza	Directeur des finances	Gestion de la trésorerie , de la dette et des analyses financières, fiscales et propose également des stratégies
Florent Librecht	Directeur adjoint	
Van Hop NGUYEN	Co-Directeur	
Patrice Gommery	Client	